

2025: DOTACJA – Harmonogram działań

A. Prace adaptacyjno remontowe:

- 05.05.2025 – Umieszczenie zapytania ofertowego na portalu
- 12.05.2025 – Rozstrzygnięcie (weryfikacja ofert)
- 16.05.2025 – Podpisanie umowy
- 1.06.2025 – Rozpoczęcie
- 30.09.2025 – Zakończenie prac

B. Fotowoltaika + instalacje elektryczne:

- 05.05.2025 – umieszczenie zapytania ofertowego na portalu
- 16.05.2025 – rozstrzygnięcie
- 23.05.2025 – Podpisanie umowy
- 1.06.2025 – Rozpoczęcie prac
- 30.09.2025 – Zakończenie prac

C. Nadzór inwestorski:

- 30.04.2025 – podpisanie umowy z INB
- Do umowy kopie uprawnień i polisy OC inspektora
- Czas umowy od 1.05 do 31.12.2025

D. Zakup wyposażenia PSZOK:

- a. 10xKP7 otwarty + 10xKP7 zamknięty
 - 9.05.2025 – Umieszczenie zapytania ofertowego na portalu
 - 16.05.2025 – Rozstrzygnięcie
 - 17.05.2025 – Zamówienie
 - 30.06.2025 – Dostawa
- b. Pojemniki specjalistyczne małe:
 - Do 25.04.2025 zebranie ofert, protokół
 - Do 30.04.2025 – zamówienie
 - Do 31.05.2025 – odbiór, oznaczenie, rozliczenie, zmagazynowanie

E. Punkt napraw:

- a. Regały:
 - Do 30.04.2025 – zostanie sporządzona specyfikacja techniczna tj. ilość, system, rodzaje, wymagania dot. regałów
 - Lipiec 2025 - Zamówienie
- b. Wrzesień/październik - Odbiór i montaż
- c. Wyposażenie warsztatu:
 - Do 30.04.2025 – Zostanie przygotowany pełny wykaz wyposażenia warsztatowego mieszczącego się w kwocie kwalifikowanych wydatków

- Do 30.06.2025 - Zostanie zrealizowany ewentualny przetarg i zamówienie/zakup

F. Pojazdy:

- Do 18.04.2025 przygotowanie zapytań
- 05.05.2025 – umieszczenie zapytań na portalu
- 12.05.2025 – Rozstrzygnięcie
- Do 16.05.2025 – Zamówienie
- Do 30.10.2025 – Dostawa
- Płatność po dostawie